

Wetseras vänner

Styrelsemöte 30 september 2018

Johan Lindqvist, Björn Björebäck, Anders Öström, Hans-Olof Thilander

Delvis Jan- Erik Axén

Ej närvarande, Peter Fäldt och Bertil Lundström

1 Föregående mötes protokoll

Inga kommentarer

2 Status arbete med Wetsera (Björn, Anders, Acke)

Tätning av bordläggning

Beslut: Den 6 och 7 oktober kommer bordläggning under vattenytan att högtryckstvättas med högtrycksaggregat.

Anders Ö undersöker om att låna dito aggregat för att genomföra tvättning

Ansvarig: Hans-Olof + någon som finns till hands.

Oljning av däck

Färdigt, skall ej täckas med papp, ska slutbehandlas innan sjösättning

Relingen

Relingen på akterdäck ska lagas av Bengt/ PO

Masterna

Stormasten, är klar med inoljning, rår har åtgärdas i tältet, Färdigt

Propelleraxeln

Ansvarig: Acke, tillverkning är klar, återstår montering

Wetseras motor

Ansvarig: Anders, (återstår att plocka ihop dito och provköra, sedan inmontera)

Kompressionsprov gjort av Acke.

Roder

Ansvarig: Björn, kvar står Bengt /PA skall utföra dito

Sid 2

Vanstag

Ansvarig Björn, skall kläs hur mycket diskuterades, flera nystan inköps

Bultar till röstjärn

Ansvarig: Anders, oförändrat

Värmepump

Ansvarig Björn, pumpen är ombord, placering diskuterades.

Hylvling av virke i tältet för flytt till blå container

Ansvarig Björn, PA/ Bengt utför jobbet fortgår

Städ av container

Björn och Anders har städat containern och inmonterat ett stål ställ för virkes lagring.

El i Wetsera

Ansvarig: Björn, som tagit kontakt med elkillen Lennart Jansson för att få veta inköp av el-material för permanent montage av undercentraler m,m

3 Ekonomi

Ansvarig Peter (inget speciellt)

4 till EU – Leader

Ansvarig: Bertil, som fått avslag svar från ovan, Johan tar kontakt med Bertil/ Stefan Edersvärd Östhammars kommun styrelserepresentant EU-Leader.

5 Redovisning till Arvsfonden

Ansvarig: Bertil, kollar vad/ hur vi ska redovisa. Kvarstår

6 Avtal:Anders, med Hans Allan om Wetseras uppställningsplats till år 2020

Ansvarig Anders: inget avtal påskrivet ännu (men muntligt klart)

7 Brandsäkerheten ombord på Wetsera

Ansvarig: Björn, redovisade att ett företag i branschen har lovat skänka Wetsera larmdetektor, annat företag som levererar släckutrustningssystemet

Beslutade att Björn får en prissatt offert eller spec för vad som ingår i släcksystemet.

8 Arbetsdagar vid Wetseras

Beslutade att tisdag och söndag kvarstår som arbetsdag oktober ut


9 Lucka på bryggan för motormontage

Anders, påpekar att bef lucka 90x240 räcker för att montera motorn

Om det blir 1 eller 2 luckor får framtiden utvisa.

10 Nästa möte

Söndag 28 oktober kl 16.00 vid Wetsera



Johan Lindqvist

Ordförande



Hans-Olof Thilander

Sekreterare