

PROTOKOLL

Wetseras Vänner

Styrelsemöte 27 januari 2019

Närvarande

Johan Lindqvist, Bertil Lundström, Jan- Erik Axén, Björn Björebäck, Peter Fäldt (delvis), Anders Öström, Hans-Olof Thilander.
(Alla i styrelsen närvarande)

1 Föregående mötes protokoll

Inga kommentarer

2 Status arbete med Wetsera (Björn, Anders, Acke)

Tätning av bordläggning

Återstår att tätas under vattenlinjen. (kvarstår)

Oljning av däck

Skall slutbehandlas innan sjösättning. Material finns. (kvarstår)

Relingen

Relingen på akterdäck har lagats av Bengt. (klart, pkt utgår)
Ny skada av relingen babord sidan pga stormen Bengt fixar skadan.

Masterna

Stormasten oljad. (klart, pkt utgår)
Rår skall åtgärdas i tältet vid lämpligt väder. (kvarstår)

Propelleraxel

Ansvarig Acke, tillverkning klar, montering klart. (pkt utgår)

Wetseras motor

Ansvarig Anders, provköra klart, kvarstår att plocka ihop.

Roder

Ansvarig Björn. (kvarstår)

Vanstag

Påbörjat, Ansvarig Bertil (kvarstår)

Värmepump

Ansvarig Björn. Montering klar, återstår små detaljer (kvarstår)

Hyvling av virke och flytt dito till blå containern

Ansvarig Bengt och PA (Klart, pkt utgår)

EL i Wetsera

Ansvarig Björn 2 st elcentraler monterad Jobbet klart kompl. återstår (kvarstår)

Dörrar för nedgång till kajutan

Ansvarig Hans-Olof. Nytt dörrlås/handtag skall monteras.

Luckan på bryggan för motormontage

Ansvarig Anders. Luckan är klar, saknas gasdämpare för att lyfta luckan lätt (kvarstår)

3 Ekonomi (Peter)

Peter berättar att vi har Ca 600.000 kronor på banken och en budget för slutförande bör tas fram.

Beslut: Björn, Johan och Peter gör en budget

Vi söker proffs att hyras in bl.a. för riggning. Inga beslut togs i nuläget.

4 Ansökan om bidrag (Johan, Bertil)

Avslag från Sparbanken fond, Bertil redogjorde

Johan, Björn, Bertil har skickat in ansökan till Jordbruksverket/Länsstyrelsen

Johan har kontakt på Länsstyrelsen, hoppfullt om ansökan.

5 Redovisning till Arvsfonden (Bertil)

Se mail som Bertil vidarebefordrat. Johan och Bertil gör en sammanställning av vad som ska redovisas så vi kan göra det löpande.

6 Avtal för Wetsera landplats

Ansvarig Anders har haft möte med Hans Allan de är överens, men avtalet är inte undertecknat gäller till år 2020.

7 Brandsäkerheten ombord på Wetsera

Ansvarig Björn har kontakt med företag/person som skall besöka Wetsera för att installera larm. Björn söker företaget igen då de inte ännu har återkommit.

8 Arbetsdagar vid Wetsera (Björn)


Fortsätter med att fredag och söndag skall vara arbetsdagar.

9 "Uppskattningsmiddag" (Johan, Björn)

Svårt att hitta lämplig tid.

Beslut: vi avvaktar



10 NÄSTA MÖTE**24 februari kl 15!** (så vi kan ta det i anslutning till arbetet på Wetsera)**Johan Lindqvist****Ordförande****Hans-Olof Thilander****Sekreterare**