

PROTOKOLL

Wetseras vänner

Styrelsemöte 8/7- 18 kl 11, Wetsera

Deltagande: Johan Lindqvist, Björn Björebäck, Anders Öström, Jan-Erik Axén, Hans-Olof Thilander, Peter Fäldt, Bertil Lundström, Anneli Häyrén (delvis).

1) Föregående mötes protokoll

Ingen kommentar

2) Status arbetet med Wetsera (Acke, Björn, Anders, Johan)

- **Tätning av bordläggning:** Fortsätta med ånga. Det är beställt 20 tuber av 400 st limkitt.
- **Däck:** Hans-Owe är klar med sitt jobb. Pitro har påbörjat slipa däcket. Oljning av däck påbörjas så fort slipning klar.
- **Relingen:** Reling för akterdäck ej klar? Ska sedan oljas.
- **Masterna:** Är klara, ska oljas.
- **Propelleraxeln** är klar skall monteras, ansvarig Acke.
- **Roder:** ansvarig Björn har hittat befintligt roder för att mallas, kvarstår.
- **Vantstag:** skall kläs, kvarstår.
- **Bultar till röstjärn:** Anders, pågår
- **Värmepump:** Återstår leverans, pris ca 20.000 SEK. Björn kollar
- **Återstående arbete:** Flytt av virke från tältet till blå container, Björn men först måste blå containern rensas för att ställning i tältet skall få plats.

3) Ekonomi (Peter)

Inget speciellt, 40 tim Hans-Ove + div småfakturor.

4) Simskolan

Startade 9 juli

5) Årsmöte

Protokollet ej klart, Johan kontaktar Sverre.

6) Ansökan till EU – Leader (Peter)

Beslut att fråga Anneli om hur ansökan ska vara och att hon hjälper till med dito.

7) Redovisning till Arvsfonden (Johan, Bertil, Peter):

Inget nytt

8) Detaljplan över hamnen

Beslut: Peter kollar läget och rapporterar nästa möte 12 augusti


9) Föreningen Öregrundspiren

Elpengar som Wetsera har inkasserat ca 1.500 SEK. Enligt Bertil dessa pengar är betalda till föreningen.

10) Hyran där Wetsera står nu

Vi har ett avtal med Hans-Allan som nu går ut (3år). Bertil frågade om läget. Anders har kontakt med Hans-Allan. Han redovisar på nästa möte.

11) NÄSTA MÖTE, 12 augusti kl 16.00 på Wetsera



.....
Johan Lindqvist
Ordförande



.....
Hans-Olof Thilander
Sekreterare